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!
RESUMO !
!
!
!
O objetivo desse trabalho é identificar a importância da logística como diferencial 
competitivo nas interfaces da administração de produção nos canteiros de obras e 
na cadeia de suprimentos na construção civil. Pretende-se analisar a relevância do 
gerenciamento da logística na produção, qualidade e eficiência na construção civil; 
apontar as diretrizes logísticas aplicadas para manter a integração nos processos. A 
metodologia do estudo se orientou pela pesquisa exploratória e bibliográfica por 
meio de pressupostos teóricos de autores e pela aplicação de um questionário em 
visitas à obra para realização do estudo de caso. O estudo de caso foi feito em uma 
obra comercial no centro urbano de Brasília. Se avaliou a influência da Logística em 
um canteiro de obras relativamente pequeno, que se faz necessário o uso de 
equipamentos especiais para transportes, como a grua, e escolha por alguns 
materiais alternativos, como a massa pronta, devido a falta de espaço. Concluiu-se 
que a logística é uma estratégia para atingir a qualidade, eficácia produtiva e 
eliminação de retrabalho, desperdícios de tempo e de custos no empreendimento. 
Portanto sem um estudo aprofundado da logística no canteiro de obras estudado 
neste caso, não haveria organização suficiente para realizar as atividades 
necessárias no tempo previsto nem na qualidade desejada. !!
Palavras-chave: Logística, Interfaces, Canteiros de Obras !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
ABSTRACT 
!
!
The aim of this paper is to identify the importance of logistics as a competitive 
advantage in the production management in construction sites and in the supply 
chain in construction interfaces . We intend to analyze the relevance of logistics 
management in the production , quality and efficiency in construction ; point out the 
logistical guidelines applied to keep the integration processes . The study 
methodology was guided by the literature and exploratory research through 
theoretical assumptions of the authors and the administration of a questionnaire on 
visits to work to completion of the case study. The case study was done in a 
commercial work in the inner city of Brasilia. Evaluated the influence of logistics on a 
construction works relatively small, it is necessary to use special equipment to 
transport, such as the crane, and choice by some alternative materials such as 
dough ready, due to lack of space. It was concluded that logistics is a strategy to 
achieve the quality, production efficiency and elimination of rework, waste of time and 
costs in the venture. So without a thorough study of logistics at construction studied 
in this case, there would not be enough to perform the required activities on time or 
the desired quality organization. 
Keywords: Logistics, Interfaces, Construction Site 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1. INTRODUÇÃO 
!
!
Atualmente quando se trata de definir o foco estratégico de um negócio é 
necessário traçar um plano por meio de ferramentas e estratégias logísticas que 
permitem um novo desenho do cenário para o atendimento do nicho de mercado a 
ser explorado. 
Na visão de Bussinger (2004), a Logística é um ramo de ação direcionado à 
formação de condutas específicas para atingir um determinado fim, a partir de 
estruturas organizadas e definidas, cujas iniciativas são mensuradas e avaliadas em 
torno de foco específico.  
Conforme estudos de especialistas a logística melhora a organização no 
campo da gestão e atualmente se fortalece também em outras áreas envolvendo 
marketing, materiais, finanças e contabilidade. 
!
!
1.1. Justificativas 
!
O estudo apresenta a seguinte problemática: A logística na Construção civil 
poderá influenciar na redução de desperdícios com perdas e danos de materiais, 
retrabalho e melhorar a produtividade? 
Justifica-se a realização desse estudo com base na concepção de que  as 
organizações que implantam modelos logísticos como parâmetros de qualidade 
atingiram um nível de competitividade diferenciado tanto ao organizar como em 
controlar todas as atividades de um projeto de obras. 
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.2. Objetivos 
!
!
1.2.1 Objetivo geral 
 O objetivo geral deste trabalho é analisar a influência do uso de estratégias, 
diferentes equipamentos e materiais na logística do canteiro de obras de um 
empreendimento comercial no centro urbano de Brasília. 
!
!
1.2.2. Objetivo Específico 
!
 Esta pesquisa tem como objetivos específicos os seguintes itens: 
Conhecer conceitos da logística que se aplicam na construção civil 
Analisar as tecnologias utilizados no canteiro da obra 
Analisar qual a contribuição e influência direta das estratégias logísticas na 
obra.  
  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
!
2.1. Logística - Histórico 
!
 A origem da palavra logística vem do grego “logistikos” significando cálculo e 
raciocínio no sentido matemático 
 A Logística existe desde os tempos remotos como estratégia de guerra. 
Conforme Bussinger (2006), seu uso era intenso na preparação dos combates, 
planos de ataque e formas de condução de armas.  
 Inicialmente, em 481 A.C, o exército persa utilizou uma marinha com mais de 
3000 navios de transporte para sustentar o exército. Na sequência aparece 
Alexandre o grande, que por 13 anos comandou um império que abrangia diversos 
países. Havia necessidade de se aplicar uma logística complexa na organização e 
controle de grandes deslocamentos, no provimento de alimentos, transporte, 
manutenção de armamentos pesados e planejamento de formas de ataque. 
 Após isso, a logística só veio ressurgir na Segunda Guerra Mundial, o advento 
da tecnologia mais avançada, tornou a logística necessária aos ramos da 
administração militar, sendo após também incorporada a processos civis em vários 
tipos de setores produtivos e operacionais que exigem procedimentos de 
planejamento, organização, controle e realização de outras tarefas associadas à 
armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços. 
 No Brasil, tal assunto só começou a ser estudado e aplicado nos anos 70 no 
setor automobilístico principalmente em movimentação e armazenagem de peças. 
Nos anos 80, foi trazido do Japão o sistema moderno de logística integrada, 
conhecido como “Just in time”, que foi criado pela Toyota, além de ter sido instalado 
o primeiro operador logístico no Brasil. Na década seguinte, houve um bom avanço 
pois teve uma evolução de TI (Tecnologia da Informação) com desenvolvimento de 
softwares para gestão de estoques e sistema de entregas. Já em 2000 a idéia 
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estava disseminada e já havia uma necessidade de um plano logístico em um 
negócio, ou seja, tornou-se uma grande vantagem competitiva para uma empresa. 
!
!
!
2.2. Canteiro de Obras 
!
 O canteiro de obras é parte muito importante de qualquer empreendimento. É 
onde é feito o armazenamento de todos os insumos da obra, que pode ser em 
containers, baias, pallets, almoxarifados, variando muito conforme a natureza do 
material. Junto a isso também é onde se localiza os escritórios da gerência, áreas de 
vivência como vestiário e refeitório, área de carga e descarga, área de corte e dobra 
de aço entre outros. Isso tudo varia de acordo com a obra, previsão de entrega, 
espaço disponível, quantidade de funcionários e orçamento previsto. Por isso que se 
faz muito importante o estudo mais preciso possível do planejamento de tal parte do 
empreendimento. 
!
!
!
2.2.1. O Layout 
!
 No planejamento do canteiro a experiência e a criatividade dos planejadores 
são fundamentais. Pois deve-se buscar compatibilizar almoxarifado, vias de 
transporte, entre outros elementos que compõem um canteiro com a disponibilidade 
de áreas do local. Junto a isso ainda se deve considerar aspectos como segurança, 
custos, etc., não existindo solução única, e sim diferentes possibilidades que podem 
ser melhores ou piores em função do contexto em que se inserem. 
Esta tarefa é muitas vezes mais facilmente cumprida se executada em duas 
etapas: definição geral e detalhamento do layout. Inicialmente trabalha-se com 
estimativas mais globais, depois se detalha cada uma das partes do canteiro. 
Para auxiliar na busca de uma solução racional se indica a seguir algumas 
orientações para o trabalho criativo do planejador, bem como se discutem critérios 
para a avaliação da(s) solução(ões) proposta(s). 
!  14
          
Nas plantas de layout, é primordial constar os seguintes itens: 
(a) Definição aproximada da área e do perímetro do terreno, 
(b) Definição da área a ser construída com a planta do térreo da edificação, 
diferenciando áreas fechadas e abertas; 
(c) Localização de pilares e outras estruturas que interfiram na circulação de 
materiais ou pessoas; 
(d) Portões de entrada no canteiro (pessoas e veículos); 
(e) Localização de árvores que interfiram na circulação de materiais; 
(f) Localização das instalações provisórias, como vestiários, banheiros, 
escritório, almoxarifado, refeitório. 
(g) Todos os locais de armazenamento de materiais, inclusive depósito de 
entulho;  
(h) Localização dos equipamento de transporte vertical, como grua, guincho 
e cremalheira; 
(i) Localização do elevador de passageiros; 
(j) Localização das centrais de carpintaria e aço; 
(l) Localização da área de carga e descarga de equipamentos;  
(m) Localização de vias de transporte horizontal de materiais; 
!
!
!
2.2.2. Operacional e Logística 
!
 O Canteiro de obras é o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio 
dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e 
áreas de vivência. (NBR - 12284) Esse local é o lócus da produção das obras de 
construção e, como tal, exige análise prévia e criteriosa de sua implantação, à luz 
dos conceitos de qualidade, produtividade e segurança que obedece aos seguintes 
parâmetros: Constante avaliação dos impactos ambientais originados de operações; 
o manejo adequado de produtos ambientalmente menos agressivos ao meio 
ambiente; racionalização dos processos; eliminação dos desperdícios e a qualidade 
da mão-de-obra. 
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Castro (2001, p. 29) avalia: 
!
A operacionalização dos serviços nos canteiros de obras exige uma 
avaliação cuidadosa nas decisões que envolvem projetos e eficiência dos 
equipamentos usados; a adequação do deslocamento de resíduos sólidos 
resultantes de atividades que envolvam a construção civil e a eficiente e 
qualitativa mão-de-obra que sejam adaptáveis às mudanças mediante as 
necessidades dos usuários. 
 Assim, os administradores de empresas de construção civil reconhecem a 
importância dos treinamentos para a melhoria da qualificação profissional, o que 
representa a necessidade que a categoria tem acesso a transmissão de informações 
e de conhecimentos para reconhecer como manter os padrões de qualidade. 
 A organização do canteiro de obra é processo que exige conhecimento de 
como tornar o ambiente mais racional e evitar desperdícios de tempo, perdas de 
materiais e mesmo defeitos de execução e falta de qualidade final dos serviços 
realizados.  
 Segundo Castro (2001) essa área exige planejamento do local de 
implantação através das diretrizes que possam facilitar o acesso ao barracão de 
alojamento e o depósito de materiais e ferramentas.  
 Assim, como favorecer o descarregamento de materiais para facilitar o 
desenvolvimento do trabalho de forma rápida e eficiente, evitando o máximo de 
desperdícios. Portanto, a lógica de qualidade dos serviços dependerá dos materiais 
no canteiro e da higiene dos trabalhadores. As ações de qualidade deverão partir da 
busca do melhor desempenho dos serviços e das melhores estratégias para realizar 
os trabalhos no canteiro com espaços adequados e seguros, com as devidas 
instalações sanitárias e o local apropriado para os materiais e ferramentas. 
 Castro (2003) avalia a importância do transporte interno para facilitar o fluxo 
de materiais pela obra, prevendo os trajetos que os profissionais irão desenvolver 
durante os serviços que poderão causar conflitos quando executados 
simultaneamente; o planejamento do ambiente é fundamental para que o estoque de 
materiais de acabamento seja afetado pelo tráfego de pessoas e materiais. Assim, 
no canteiro de obras é fundamental que a distribuição e iluminação das frentes de 
trabalho sejam realizadas com segurança. 
 A abrangência do papel da qualificação profissional nos canteiros de obra não 
se restringe apenas, em oferecer efetivamente boas técnicas por parte dos 
profissionais. É necessária a realização das melhores condições de treinamento 
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para que melhor se capacitem e se desenvolvam em suas habilidades, mas oferecer 
condições para o profissional desenvolver-se como pessoa e atingir todas as suas 
potencialidades: profissional, ética, moral e social.  
 Conforme Chiavenato (2000), o treinamento se constitui em um instrumento 
valioso desenvolvido e aplicado com base na solicitação das pessoas, como 
resposta ao interesse que manifestaram sobre determinadas questões.  
 Nesse sentido, os recursos humanos nos canteiros de obras necessitam de 
serem treinados em trabalho, em equipe e nos métodos da qualidade. A 
conscientização dos profissionais dos canteiros de obras deverá estar em 
consonância com os objetivos da qualidade e seus requisitos. Devem ser mantidos 
certificados, diplomas, listas de presença de cursos realizados tanto interna quanto 
externamente. (ABNT, 2000). 
 Assim, avalia-se que há a necessidade de uma infra-estrutura adequada para 
influir positivamente no trabalho realizado no canteiro de obras que diz respeito aos 
locais de trabalho e suas instalações, materiais, equipamentos, softwares, meios de 
transporte e comunicação. Estes devem não só existir em quantidade adequada, 
mas também em termos de estado de conservação (ABNT, 2000, p.7). 
 A importância da implantação desse programa foi conscientizar os 
empresários da real necessidade de qualificar seus profissionais, demonstrando que 
as atividades de treinamento proporcionam um investimento de retorno garantido, e 
não mais um gasto. A qualificação é um dos fatores determinantes do crescimento 
profissional, na atual economia competitiva. 
 Feitosa (2001) considera que os certificados ISSO 9001/2000 apresentam as 
condições ideais para investir na qualidade, produtividade e racionalização no 
canteiro de obras. Segundo o autor as construtoras necessitam passar por 
programas de sensibilização e organização de seus canteiros de obras para a 
aplicação de metodologias de qualidade. 
 Garcia (2005) avalia os problemas gerados pela incidência de patologias 
geradas pela falta de controle e de qualidade em canteiros de obra. Esse processo 
de ser evitado com o gerenciamento de controle da qualidade dos materiais de 
construção da qualidade da mão-de-obra. As falhas geradas durante a realização do 
projeto final de engenharia geralmente são as responsáveis pela implantação de 
!  17
          
problemas patológicos sérios e podem ser causados por multifatores, especialmente 
pela má qualidade da mão-de-obra e dos materiais utilizados. 
!
 Há muito tempo, as patologias nas construções são objetos de estudos de 
especialistas em construção que buscam identificar todos os elementos de um 
projeto que podem deixar a execução da obra inadequada geralmente oriunda de 
mão-de-obra dos canteiros de obras. 
  Assim, verifica-se que neste processo envolvem a má definição das ações 
atuantes ou da combinação mais desfavorável das mesmas, escolha infeliz do 
modelo analítico, deficiência no cálculo da estrutura ou avaliação da resistência do 
solo, e outras faltas de técnicas e conhecimento científico que incorrem em falhas. 
 Segundo Bruna (1993, p. 48) existe multifatores que conjugados ou não, 
decorrem em falhas pela falta de compatibilização entre a estrutura e a arquitetura, 
bem como com os demais projetos civis, a especificação inadequada de materiais, o 
detalhamento insuficiente ou errado, os detalhes construtivos inexeqüíveis, a falta de 
padronização das representações (convenções) e os erros de dimensionamento. 
Todas essas conjunturas de planejamento e execução podem ser tornar um desafio 
na construção da obra, se não forem avaliadas ou diagnosticas as formas de evitar 
tais erros. 
 O gerenciamento da qualidade envolve os processos que demandam a 
execução do projeto da obra na construção, para evitar o risco de patologias que 
podem ocorrer em qualquer processo de atividade desenvolvida na obra. 
 Formoso (2005) argumenta a questão das perdas de materiais na construção 
de edificações em canteiros de obras. Segundo o autor os critérios de qualidade ISO 
9001/2000 oferece as orientações de como evitar e controlar esses processos de 
forma racional. O autor aponta que a partir do gerenciamento da qualidade é 
possível adotar uma metodologia para a avaliação do consumo de materiais nos 
canteiros de obra para empresas de construção de edifícios e evitar o desperdício, 
assim como as ferramentas de análise de falhas aplicadas a execução de obras 
para determinar os indicadores de qualidade a serem almejados. 
!
!
!
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!
!
2.2.3. Administração de Materiais 
!
Têm-se buscado uma constante modernização, a partir de estratégias e 
táticas operacionais a fim de perseguir objetivos com mais eficiência, principalmente 
em relação à melhoria do fluxo de produção nas obras. 
Nas operações que envolvem o planejamento, é preciso que o gerente de 
construção desenvolva estratégias de controle de orçamento do projeto.Isso implica 
também em outras operações dentro da execução de obras por meio de interfaces 
que envolvem diversas variáveis a exemplo da cadeia de suprimentos. Conforme se 
demonstra abaixo: 
!
!
!  
Figura 1: Gerenciamento de Obras 
Fonte: Garcia (2011) 
  !!!
 Sob esse aspecto, deve-se ter um planejamento quanto a requisição, 
recebimento e utilização de materiais de construção. Essa operação exige controle 
!  19
          
logístico por meio da gerência da cadeia de suprimentos englobando aspectos 
relativos aos contratos com fornecedores, pedidos de compras e controle de estoque 
e de materiais. 
 A gestão de materiais é algo fundamental para qualquer organização que 
produza itens ou serviços de valor econômico, focando o setor industrial e o 
comercial, existindo em empresas que visem lucro como também em setores 
públicos e privados. (RIOSOFT, 2012) 
 A compra de matérias assim como a estocagem dos mesmos em níveis 
adequados são algumas das atividades as quais a administração, ou gestão, de 
materiais é responsável. 
 De acordo com Bertaglia (2003, p.108) “as organizações, cada vez mais 
enxutas, buscam estrategicamente conhecer melhor os processos de compras para 
aquisição de bens e serviços de modo a auxiliar a tomada de decisão de produzir ou 
comprar, a negociação, os tipos de contrato e assim por diante”. 
 Segundo Szajubok, Alencar, & Almeida (2006), existem três classificações de 
materiais para uma obra: aqueles que são de baixo custo e impacto de falta e maior 
simplicidade na questão de entrega, os que possuem maior valor agregado, 
dependência deles para várias atividades da obra e maior tempo de entrega, e os 
que estão entre os dois casos. Ainda diz que para os materiais mais simples a 
prática adotada é compra-los em grande quantidade e estoca-los já, para os 
materiais mais complexos (alto valor e/ou dependência da obra) os engenheiros 
devem de estudar cada caso isoladamente a fim de adotar a melhor pratica para a 
aquisição desses materiais, já os intermediários são adquiridos no decorrer da obra. 
 A aquisição dos materiais é feita diariamente após a de verificação do estágio 
da obra e relatórios do almoxarifado, sendo assim os pedidos sempre são feitos com 
urgência o que gera gargalos, devido a atrasos na entrega dos materiais requeridos 
pela obra (ZAJUBOK, ALENCAR, & ALMEIDA, 2006). Abaixo são vistas algumas 
atividades relacionadas a Gestão da Cadeia de Suprimentos e a Gestão de 
Materiais: 
!
-Coordenação do setor de suprimentos: Planejamento da compra de 
materiais, estudos da disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, 
processamento/controle de requisição, relacionamento entre diversos setores e 
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funções, controle de recebimento, garantia de cumprimento dos prazos para todas 
as atividades do gerenciamento de suprimentos. 
-Controle da qualidade do material: Controle/monitoramento da qualidade, 
especificações de material, aprovações de ordens de compra. 
-Aquisição (Compras): Pesquisas, avaliação das ofertas de mercado, 
pedidos de compra, sub- contratação, acompanhamento e avaliação das atividades 
pós -pedido, registro do desempenho dos fornecedores. 
-Controle dos dados dos fornecedores: Controle dos dados dos 
fornecedores, manutenção dos registros (cadastros). 
-Expedição: Garantia do desempenho do fornecedor, relatórios da situação 
do pedido, projeções de entrega. 
-Inspeção: Garantia da qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções 
internas e de campo, cumprimento do padrão e garantia da qualidade. 
-Transporte: Planejamento do transporte (entrega), documentação e 
verificação de remessas, preparação e coordenação do transporte local e de fora, 
acompanhamento do percurso dos insumos deste a saída dos fornecedores até a 
recepção na empresa, verificação das condições de segurança e do cumprimento 
das datas de entrega. 
-Recebimento (canteiro de obras): Recebimento físico, relatórios de 
recebimento. 
-Armazenamento(canteiro de obras): Estabelecimento de locais para 
descarga e estocagem de materiais, segurança e conservação dos insumos, 
movimentação dos materiais em obediência a um critério determinado pela própria 
empresa dependendo do tipo de obra e do material adquirido. 
-Controle de estoques: Controle/manutenção da quantidade, controle de 
requisição, alocações para julgamento, pedidos de investigação e contra-pedido, 
verificação e fiscalização do volume, da quantidade e da rotação dos estoques. 
!
 O Controle de Estoques é importante para que não haja compras excessivas 
de determinados materiais o que geraria um custo acima do necessário, ou compras 
que não supram a necessidades do empreendimento, o que geraria, além de 
trabalhar em conjunto com o a atividade de compras avisando os responsáveis 
quando fosse necessária a compra de um determinado material. 
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 Em complemento, Bertaglia (2003, p.328) defende que “para as organizações 
que utilizam altos volumes de estoque seria conveniente aplicar métodos mais 
analíticos quer suportem as tomadas de decisão”. 
 Esse contexto culmina nas atividades de armazenamento, ou seja, gerenciar 
a localização, quais os cuidados necessários e/ou adaptações que deveriam ser 
feitas para receber o material, respeitando todos os aspectos de proteção de 
insumos e recursos. 
 As atividades de armazenamento, inspeção, expedição são importantes para 
assegurar a qualidade do material até que o mesmo seja utilizado no 
empreendimento, como é o caso das louças sanitárias, estas peças são frágeis e 
geralmente compradas em quantidade exata para obra, ou seja, caso uma fique 
danificada será necessária, nova compra para suprir essa perda. 
 Como é possível observar, são várias as atividades relacionadas à Gestão de 
Materiais e que possuem grande importância para o funcionamento eficiente da 
cadeia de suprimentos, e por isso é importante que haja sinergia entre essas 
atividades para que funcione bem e também utilizar-se de indicadores de 
desempenho para analisar o resultado da gestão. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.3. Logística Enxuta na Construção Civil 
!
 Com base em um modelo enxuto, poderiam ser eliminados os inventários 
intermediários e todos os processos desnecessários. Embora a redução dos custos 
fosse à meta mais importante do sistema, para as submetas serem cumpridas eram 
necessários, segundo Graça (2000, p. 46), aspectos organizacionais, que 
dimensionaram um novo ordenamento da produção baseada nos seguintes 
princípios: 
• Controle de qualidade: envolvendo a capacidade do sistema em adaptar-se 
às flutuações diárias e mensais da demanda em termos de quantidade e variedades; 
• Quantidade assegurada: garantindo que cada processo fosse suprido 
somente com unidades boas para os processos subseqüentes;  
• Respeito à Condição Humana: na conscientização do seu papel 
fundamental no processo produtivo. 
• Redução do uso de recursos naturais através de uma metodologia voltada 
para a redução de desperdícios e custos. 
Conforme Santos e Cleto (2002, p. 3) !
A concepção do processo de trabalho sob o sistema de produção enxuta é 
radicalmente diferente daquela da produção em massa. Inverte-se a lógica 
de organizar o processo, isto é, muda-se o ângulo de visão sobre como o 
trabalho deva ser organizado.  !
 Compreende-se que a aplicação das técnicas e métodos na implantação do 
novo modelo de trabalho na construção civil implica em um novo sistema de 
produção integrado com sistemas computadorizados. 
 Antunes (2012) analisa que o grande desafio do ramo da construção civil está 
associado à capacidade de aplicar técnicas eficientes para evitar as perdas com 
desperdícios, prazos de entrega e re-trabalhos.  
 Sob essa perspectiva, a logística passou a ser inserida na realidade da 
produção diante da expansão do mercado da construção civil. E se impõe pelo uso 
de metodologia enxuta que influencia diretamente na definição de eficiência de tal 
mercado. 
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 Segundo Cardoso (2012, p. 3), a logística é a parte da Cadeia de 
Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento 
eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos 
acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 
!
 As diversas áreas podem ter uma direção logística para cada atividade do 
projeto: nos transportes de materiais, nos estoques, processamento de pedidos, 
armazenagem, etc. 
 Um dos grandes problemas a serem enfrentados na construção civil é a 
necessidade de melhoria nos canteiros de obras para atingir a qualidade, 
produtividade,  eliminação de desperdícios e de custos. 
 A logística implica no uso de informações que favoreçam o acompanhamento, 
o eficiente planejamento das necessidades de materiais e controle de estoques. 
Esses fatores são fundamentais para o progresso do modelo. 
!
Os 7 desperdícios que o sistema visa a eliminar: 
!
 • Superprodução, a maior fonte de desperdício. 
 • Tempo de espera, refere-se a máquinas e/ou operadores ociosos. 
 • Transporte, nunca geram valor agregado no produto. 
 • Processamento, algumas operações de um processo poderiam nem 
existir. 
 • Estoque, está relacionado a excesso de material comprado, produzido 
para consumo ou até entre atividades de um processo. 
 • Movimentação 
 • Defeitos, produzir produtos defeituosos significa desperdiçar materiais 
e  mão-de-obra 
!
 Santos (2003, p. 7) avalia que as relações industriais adquirem outra 
dimensão sob o sistema de produção enxuta na medidas em que a ligação vertical 
no chão-de-fábrica tipo top-down (característica da produção em massa) é 
substituída por um relacionamento menos hierarquizado, onde espera-se um maior 
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envolvimento do trabalhador. A essa nova forma de organizar o processo de trabalho 
corresponde também um novo perfil de mão-de-obra. 
!
!
!
2.3.1. Vantagens Competitivas na Logística Enxuta 
!
A Logística Enxuta une três conceitos: 
!
 - Princípios da Manufatura Enxuta (oferecer o que o cliente quer, onde ele 
quer e exatamente quando ele quer, agregando soluções continuamente); 
 - Estoque é custo; 
 - Lucratividade como objetivo. 
!
 Para uma empresa conseguir implementar conceitos lean em seus processos 
logísticos, deve atacar três frentes, que não são mutuamente excludentes: melhoria 
nos processos (neste quesito também entra a possibilidade de inovação, como 
“thinking outside the box”, ou em português “pensar fora da caixa”), redução de 
estoque e sincronização dos processos.  
 Para reduzir o estoque entre os processos internos de uma fábrica ou entre 
os elos da cadeia de suprimentos, é essencial que estejam em sincronia. Senão, a 
redução do estoque pode gerar falta do produto, e o custo da falta geralmente é 
altíssimo. 
 Com o mercado competitivo e dinâmico, as empresas têm procurado 
incessantemente por vantagens competitivas, de modo a manterem-se firme em sua 
posição comercial ao mesmo tempo em que buscam novas oportunidades de 
negócio. Vantagens competitivas são as características de oferta (produtos e 
serviços) que levam a demanda (clientes e mercado) a diferenciá-los dos demais 
concorrentes. (PORTER, 1993) 
 Nessa perspectiva, a melhora da qualidade dos produtos vem a partir das 
etapas de planejamento de ações que favorecem a expansão de mecanismos de 
redução de custos, desperdícios e re-trabalho. 
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 Darós e Seabra (1999, P. 23) definem competitividade como “a capacidade da 
empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 
ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”. 
 As vantagens competitivas são adquiridas a partir da procura e obtenção dos 
diferenciais que determinam o sucesso na competição entre as organizações.Dessa 
forma se adaptando e desenvolvendo práticas para conquistar, satisfazer e fidelizar 
os clientes. 
 A vantagem competitiva de uma empresa deve representar algo real 
(facilmente reconhecido pelo mercado), algo sustentado (praticamente único em 
termos de conhecer metodologias e técnicas relacionadas) e efetivo (que se 
mantenha e se desenvolva ao longo do tempo). Sem vantagens que possuam essas 
três características, a empresa está fadada a perder competitividade em curto ou 
médio prazo. 
       Porter (1993) estabeleceu um conjunto de teorias sobre estratégias competitivas 
nas quais as empresas devem escolher uma posição: estratégia de custos e a de 
diferenciação. Na estratégia de custos, as empresas oferecem aos clientes um preço 
mais baixo. Na estratégia de diferenciação, as empresas oferecem um conjunto de 
características específicas que conduzam o cliente a perceber que vale a pena 
gastar mais por um produto “especial”.  
         Porter (1993, p. 48): !
Ao longo prazo, as empresas obtêm êxito em relação aos seus 
competidores se dispuserem de vantagem competitiva sustentável. Há dois 
tipos básicos de vantagem competitiva: menor custo e diferenciação. O 
menor custo é a capacidade de uma empresa de projetar, produzir e 
comercializar um produto comparável com mais eficiência do que seus 
competidores. [...]. A diferenciação é a capacidade de proporcionar ao 
comprador um valor excepcional e superior, em termos de qualidade do 
produto, características especiais ou serviços de assistência.  !!
Com a estratégia de baixo custo, a empresa cria determinado produto ou 
oferece determinado serviço utilizando menos insumos que seus concorrentes. 
Quem utiliza a estratégia diferenciada obtém rendimentos superiores, por unidade, 
aos concorrentes.  
Uma empresa pode melhorar a tecnologia ou a sistemática para minimizar 
simultaneamente o custo e maximizar a diferenciação. Entretanto, em longo prazo 
surgirão imitações vindas dos concorrentes que forçarão a empresa escolher um dos 
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tipos de vantagem ao qual dar mais destaque. 
Donaire (1995) avalia, por exemplo, que empresas que utilizam métodos de 
racionalização na produção ganham uma boa imagem no mercado internacional.Os 
acionistas buscam um perfil de organização com visão gestora de sustentabilidade 
ambiental. (RIZZI, 2002) 
!
!
!
2.4. Abordagens Conceituais sobre Estratégia 
!
A estratégia compreende as ações para atingir um determinado objetivo ou 
metas por meio de planejamento, recursos humanos e materiais. 
Na realização de uma estratégia efetivamente eficiente é necessário o 
conhecimento do ambiente interno e externo. Maximiano (2006) considera que a 
definição de estratégia representa uma espécie de recurso para o planejamento de 
ações voltadas a um empreendimento, por meio da criação de um processo de 
seleção de meios para a realização de um determinado objetivo. 
Neste sentido, Aaker (2007) analisa que o processo estratégico é uma 
construção de metas cenarizadas para o futuro que incorpora uma lógica formada 
por objetivos e metas dentro dos fundamentos de gerenciamento empresarial.  
Fernandes e Berton (2005, p. 23) definem que os fundamentos de uma 
gestão pautada em processo estratégicos implicam em processos que envolvem a 
criatividade para o estímulo às mudanças, o alinhamento de esforços para a geração 
de compromissos e motivação. A estratégia é, portanto, um “conjunto dos grandes 
propósitos, dos objetivos, metas, políticas e planos para concretizar uma situação 
futura desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos da 
organização”. 
Nesse sentido, compreende-se que os processos estratégicos referem-se 
aos esforços de realização do planejamento nas organizações para obtenção de 
objetivos almejados no mercado competitivo. Esse processo mobiliza forças 
conscientes e conhecimentos. 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) avaliam que todo procedimento com 
base em estratégia, requera mobilização de recursos para a gestão empresarial.Sua 
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realização poderá ter um tempo longo para favorecer um impacto positivo à 
empresa.  
Entende-se que nem toda estratégia poderá ser considerada em nível de 
resultados, um esforço para empreender um negócio. 
A definição de estratégia é compreender que sua produção gera esforços de 
planejamento para a construção de competências fundamentais da empresa. 
!
!
Nicolau (2001, p. 1) considera que: 
!
Todas as definições de estratégia assentam na inseparabilidade entre a 
organização e o meio envolvente que se por um lado representa uma 
condicionante à sua atividade, por outro, lhe oferece oportunidades que 
importa aproveitar. É esta relação entre organização e envolvente que dá 
sentido ao conceito de estratégia. !
Entende-se que as definições de estratégias estão sempre em associação 
com os objetivos da organização. A estratégia empresarial reflete na 
postura,conceitos,valores e perspectivas partilhadas pelos membros do grupo,assim 
como os fins que desejam atingir.  
!
!
!
2.4.1. Surgimento do Pensamento Estratégico 
!
A formação do pensamento estratégico surgiu como foco de um novo 
ordenamento em ambientes de incerteza e cenário mutante. Dessa forma, visando 
ações para a criação de inovações que possam garantir o diferencial e a 
competitividade. 
Para Amoroso (2007, p. 2) analisa que: !
Assumindo que a estratégia é um pensamento complexo, por natureza, 
envolvendo percepção e intuição, podemos então aceitar que a estratégia 
acontece em nossa mente, antes de desenvolvermos todo o processamento 
analítico e sistemático do planejamento, comumente chamado de 
planejamento estratégico. Um processo no qual as informações nem 
sempre são precisas. !!
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Quando surgem problemas no posicionamento de um produto, serviço ou 
imagem institucional surge a necessidade de estratégias com base na análise de 
resultados e fundamentos. Com isso, medidas são tomadas para realizar as 
mudanças necessárias. 
!
!
!
2.4.2. Pensamento estratégico 
  
Atualmente se reconhece que os cursos de gestão estratégica têm 
contribuído para a oportunidade de novos empreendimentos. O conhecimento das 
doutrinas de pensamento e das formas de uso da estratégia são importantes na 
formação dos novos administradores brasileiros. 
A estratégia pode ser considerada uma seqüência de pensamentos passível 
de ser repetida que produzem um resultado específico. 
No processo estratégico é preciso seguir um padrão definido por uma 
constância no comportamento e manter uma noção de continuidade ou rotina. 
(PORTER, p. 141, 1989). 
Neste sentido, a estratégia surge de ações planejadas de forma intencional 
e particularmente direcionada a um determinado fim, como instrumento para 
favorecer a implantação de uma ação que tem um fim específico.  
Nessa concepção a estratégia é um instrumento que auxilia na definição de 
plano a ser traçado para atingir determinado fim. Ao mesmo tempo favorece a 
concentração de esforços, materiais e recursos para manter ou melhorar 
determinada posição. 
Nesse conceito, a estratégia tem grande influência na forma que a 
organização e seus membros percebem o ambiente interno. Portanto, a sua criação 
define um marco referencial para determinar um processo conduzido pela gerência 
ou diretoria de modo sistemático. Assim como também poderá ter início um processo 
emergente, sendo formulada a partir da prática, através de um processo contínuo de 
aprendizagem. 
Ainda Nicolau (2001, p. 2)  avalia que, as formas como as estratégias 
surgem e se implementam não é um processo idêntico em todas as organizações, 
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resultando de uma conjugação de fatores externos (características e condições do 
meio envolvente) e de condições internas (dimensão, capacidades materiais e 
humanas, organizacionais), que configuram cada situação particular. 
Compreende-se que as estratégias surgem da criatividade e do 
conhecimento explorados para atender os interesses do mercado com os lucros. Daí 
surgem ações que focam a permanência das estratégias corporativas. 
Segundo Mintzberg existem três níveis principais de formas de estratégia: 
!
-Estratégia Corporativa: ênfase na seleção dos negócios no qual a 
organização competirá, além de preocupar-se com o desenvolvimento e 
coordenação do portfólio de negócios. A estratégia definida neste nível 
deve orientar as estratégias hierarquicamente inferiores (Estratégias TOP-
DOWN). As metas costumam ser de longo prazo (mais de 5 anos) e 
estáveis. As organizações devem criar valor através de suas unidades de 
negócio e para tal, necessitam gerenciar seus portfólios, garantindo que 
os negócios sejam bem sucedidos no prazo estipulado, desenvolvendo 
assim novas unidades de negócios;  
!
-Estratégia de Negócios: As estratégias se referem ao desenvolvimento e 
manutenção de uma vantagem competitiva para os bens e serviços do 
negócio. Neste nível procura-se prever as mudanças do mercado, 
posicionando a organização frente aos concorrentes; 
!
-Estratégia Funcional: Este nível envolve os departamentos e as divisões 
de operação (funções e cargos da organização).  
!
Sob esse ponto de vista, a estratégia se projeta em todos os negócios para 
manter uma cadeia de valor que compreende a forma de desenvolver e coordenar 
os recursos financeiros e humanos. 
Ter um plano de estratégia corporativa é importante para que o empresário 
estabeleça um alinhamento estratégico para criar as oportunidades de valorização 
sobre o negócio. Assim, obter condições de desenvolver estratégias de produção, 
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marketing e de recursos humanos favoráveis para se destacar da concorrência e 
obter vantagem competitiva. 
Com o mercado mutante e dinâmico, característica do regime capitalista, 
surge a necessidade de se ter um plano estratégico para que se tome medidas 
competitivas visando sempre o lucro máximo. 
  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
!
 Para o desenvolvimento do trabalho, foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: 
!
 A metodologia utilizada se orientou pela pesquisa bibliográfica e 
exploratória centrada nas contribuições teóricas de vários autores que 
realizaram artigos e sobre logística nos processos produtivos e sua 
expansão para a área de gerenciamento e administração da produção 
em Construção civil; 
!
 Revisão bibliográfica sobre as principais características do canteiro de 
obras e a aplicação da logística no mesmo,assim como sobre a 
Logística enxuta e suas vantagens no mercado; 
!
 Elaboração de um questionário de entrevista (divididos em 2 partes) 
buscando identificar as características do espaço físico do canteiro de 
obras, assim como sua operação e planejamento logístico dele. Sendo 
cada capítulo, do estudo de caso, feito a partir de respostas das 
perguntas propostas no início dos mesmos  
!
  Coleta de informações realizadas e visitas ao canteiro de obras e 
reuniões com os responsáveis pelo empreendimento. Optou-se ainda 
pelo uso de um questionário com a finalidade de obter algumas 
respostas objetivas e outras subjetivas e explicativas. O questionário foi 
respondido pelo engenheiro e mestre de obras conforme andava-se e 
eram feitos registros fotográficos pela obra; 
!
Análise do empreendimento em relação ao padrão do público 
consumidor do produto, previsão de entrega e localização do terreno. 
Assim como, meios de transporte internos, áreas de armazenamento, 
áreas de vivência, entre outros elementos do canteiro. !
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ESTUDO DE CASO  
!
!
4.1 A Empresa 
!
 A empresa é uma das principais incorporadoras e construtoras do País. Com 
33 anos de existência, a empresa atua nacionalmente e ao longo de sua história já 
entregou mais de 89 mil unidades residenciais e comerciais. A incorporadora está 
presente em diversos segmentos do mercado imobiliário, tem 106 empreendimentos 
em construção e possui em seu portfólio inúmeros sucessos de vendas de imóveis 
residenciais e comerciais, nos mais variados perfis de renda.  
 Realizar o estudo de caso em uma obra dessa construtora foi de grande valia 
devido ao tamanho da empresa, ou seja, possui um corpo gerencial e organizacional 
muito capacitado a nível nacional. Além disso, acumulam em seu portfólio prêmios 
importantes e empreendimentos com diferenciais por todo o Brasil. 
 Na obra em questão, a mão de obra operacional é em grande parte 
terceirizada. Os serviços de forma, armação, alvenaria, concreto, entre outros foram 
passados a terceiros. Sendo assim, os funcionários contratos diretamente pela 
construtora compõem principalmente o corpo gerencial, somando em torno de 20 
funcionários entre os que trabalham na coordenação dos serviços, controle de 
estoque e qualidade e serventes. 
!
!
4.2 O Empreendimento 
!
 Trata-se de um edíficio comercial com 15 andares e 4 subsolos. Localizado 
no centro de Brasília, oferecerá opções de salas comerciais entre 31 e 733 m2. 
Projetos de arquitetura de Julio Crossara, paisagismo de Marcelo Novaes e 
decoração de Fernanda Marques. 
 O motivo de tal obra ser escolhida para a pesquisa é o fato dela estar 
localizada no centro de Brasília, ou seja, em uma zona de adensamento urbano. O 
local tem alto fluxo de veículos e pessoas. Dessa forma, se tornou uma excelente 
oportunidade de estudar a logística aplicada no canteiro e suas imediações. 
!  33
          
4.3 Análise da Logística no Canteiro 
!
 a) Qual fase se encontra a obra? 
 b) Qual a importância do planejamento logístico do empreendimento? 
 c) Explique o layout do canteiro 
 d) Como foi estudada a logística de entrada e saída de caminhões, máquinas 
e funcionários? 
!
  
A obra em estudo, o Esplanada Business, um empreendimento de classe média alta, 
composta de uma torre com 19 pavimentos sendo 4 pavimentos de garagem. A obra 
foi iniciada em Abril/2013 e estava 26% concluída em maio/2014 (Figura 2) quando 
fiz minhas visitas para apurar dados da pesquisa. Apresenta seu canteiro em um 
curto espaço, que ficou livre sem ser usado pela torre e fica paralelo a pista principal 
de trânsito. Vale ressaltar que na cidade é constante a dificuldade de encontrar 
terrenos disponíveis que apresentem bom dimensionamento físico, em virtude disso, 
encontra-se obras cada vez mais estreitas e verticais. Após o andamento da obra, 
seu canteiro será deslocado para a própria obra, ou seja, para dentro do pavimento 
térreo da torre. 
              Figura 2: Obra atual (maio/2014) 
                 Fonte: arquivo pessoal !
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 Sabe-se que a construção civil se depara também com outros desafios como 
adequar- se às novas exigências do mercado, executando obras com qualidade a 
um custo acessível, de maneira a garantir a competitividade das empresas e o 
desenvolvimento do setor, aplicando os conceitos de auto-sustentabilidade. Por 
conta disso, a construtora tem um departamento responsável pelo planejamento 
para trabalhar o desenvolvimento da obra. Esta empresa, por sua vez, é nomeada 
pela qualidade e agilidade dos serviços prestados, ao aplicar procedimentos 
arrojados e inovadores, oferecendo à construção civil uma mudança de paradigma 
no que se refere ao cumprimento do prazo de entrega, garantindo o sucesso e a 
satisfação de consumidores cada vez mais exigentes. 
 Conforme pode-se perceber pela Figura 3, o canteiro de obras é realmente 
pequeno e teve que ter alguns ambientes com 2 andares, como a área da gerência, 
refeitório,vestiários e ambulatório. Observa-se também, em roxo, os principais 
caminhos no transporte horizontal dos suprimentos dentro canteiro de obras. É 
perceptível o nível de organização e planejamento no canteiro, tendo as áreas de 
armazenamento próximos a entrada da torre, diminuindo os percursos percorridos 
facilitando o transporte. 
 
 Figura 3 : Croqui Canteiro de Obras 
ALMOXARIFADO
2 
ANDARES!!
Escritório!
Ambulatório!
Refeitório!
Vestiário!!!
!!!!!!! !
TORRE
MATERIAL EM PALLETS                          
CONTAINER CONTAINER
ENTRADA SAÍDA
GRUA 
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 No início do planejamento foi necessário definir o cronograma da obra, 
apresentando as principais atividades e serviços, escolhendo quais os tipos de 
equipamentos seriam utilizados e onde serão posicionados, assim como as 
definições das entradas e saídas da obra (as quais foram bem sinalizadas devido ao 
fluxo intenso de veículos - Figuras 4 e 5).  
!
Figura 4: entrada e saída obra (vista 1)                             Figura 5: entrada e saída obra (vista 2)                            
Fonte: arquivo pessoal                                                       Fonte: arquivo pessoal !
!
!
 Ocorrerão periodicamente visitas técnicas de funcionários da empresa para 
prestar consultoria, para fiscalização dos prazos e serviços executados,garantindo 
assim o andamento da obra e conseqüentemente o cumprimento dos cronogramas 
realizados. A figura 6 mostra o canteiro de obra, onde se pode observar as áreas de 
vivência com a identificação da sala de engenharia, do refeitório, vestiário e 
ambulatório. Percebe-se que devido a falta de espaço esses ambientes estão 
dispostos em 2 andares e em módulos de containers. Dessa forma, a escolha por 
uso desse tipo de canteiro foi a mais adequada nessa situação, pois dá agilidade e 
organização na tentativa de se adequar as normas exigidas. 
                                 !!!!!
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       Figura 6: Canteiro de Obras (administração) 
                   Fonte: arquivo pessoal 
  
 O terreno onde está sendo executado o empreendimento tem medidas de 
largura semelhantes a de comprimento, porém trata-se de um terreno pequeno, 
onde a torre ocupa praticamente toda sua extensão. Isso dificulta a logística dos 
processos que envolvem a distribuição dos insumos ao longo da construção. Logo o 
estoque de insumos torna-se muito limitado, pois além do espaço reservado para 
almoxarifado, banheiros, escritórios, vestiários, entre outros, tem que ter locais para 
circulação de funcionários, caminhões máquinas e carga/descarga. O canteiro de 
obras pode ser visto por toda sua extensão na Figura 7. 
                                 Figura 7: canteiro de Obras 
                                 Fonte: arquivo pessoal 
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!!
 O plano traçado, pelos gestores da obra, no início do empreendimento foi de 
locar o canteiro de obras durante o primeiro ano na única parte do terreno que não 
estava sendo ocupada pela obra física da torre. Depois do primeiro ano,quando a 
estrutura dos primeiros pavimentos acima dos subsolos já estavam prontos iria 
transferir o canteiro quase inteiro para dentro do prédio. Dessa forma, além de 
proteger todo material e ambientes das intempéries, também ajuda na logística de 
transportes. Nesse contexto, é importante ressaltar que a estratégia adotada fora 
bastante válida e se mostrou totalmente viável ao longo de toda a obra, 
demonstrando, assim, que os gestores da obra pensaram em todas as etapas da 
obra (mobilização e desmobilização), e a estratégia adotada caracterizou-se como 
uma medida assertiva. 
!
4.4 Transportes Internos 
a) Como é feito o transporte vertical na obra? 
b) Como é feito o transporte horizontal na obra? 
c) Distâncias médias percorridas? 
 Quanto aos deslocamentos de materiais dentro da obra foi realizado 
verticalmente e horizontalmente. A obra conta, para o transporte vertical, com uma 
grua (Figura 8), um guindaste, um elevador que vai desde o último subsolo até o 
térreo e uma cremalheira que cobre do térreo até o 15º pavimento. Devido o uso de 
grua, todo material que não vem em palletes do fabricante são locados em baias, 
onde o guindaste pega e passa para a grua (pois a grua não alcança muitas vezes) 
levar ao andar desejado. A obra tem aproximadamente 15 metros baixo e 50 metros 
para cima do nível da rua/entrada. O fato de se utilizar dois tipos de equipamentos 
pesados (grua e guindaste) para realizar o transporte vertical foi uma medida 
tomada pela construtora para aproveitar uma grua própria deles que estava livre, e 
que portanto sairia mais barato que alugar ou comprar outra maior no momento. Mas 
em questões logísticas, tal medida é inadequada e desnecessária.  
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                     Figura 8: vista da obra com grua 
                        Fonte: arquivo pessoal 
!
No transporte horizontal, o deslocamento dos insumos são feitos por 
carrinhos, geridas, bobcat e manual. Devido ao pequeno espaço de canteiro tais 
percursos são curtos, tendo como distância média percorrida pelos trabalhadores 
em torno de 20 metros. Analisando de forma mais crítica, a adoção do transporte de 
carrinho de mão não se configura como uma boa solução de transporte horizontal de 
material. Hoje, o mercado disponibiliza diversos meios mecânicos de se fazer tal 
transporte, como o uso de carros Dumper e BobCat, que são equipamentos 
pequenos e aptos a superar a restrição de espaço no canteiro, além de que tais 
equipamentos possuem alto custo/benefício. 
!
!
!!!!
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4.5 Armazenamento de Insumos 
!
a) Existe estrado sobre o estoque de cimento? 
b) O estoque está protegido da umidade em depôsito fechado e coberto? 
c) O estoque de cimento adjacente às paredes tem distância mínima de 30 
cm para circulação de ar? 
d) Os materiais são descarregados  nos seus locais definitivos? 
e) Existem lugares específicos para carga/descarga no canteiro? 
d) O local da armazenagem dos insumos mudará ao decorrer da obra? 
!
Quanto a armazenagem dos materiais da obra tem distribuições diferentes 
conforme o tipo, frequência de uso e localização para onde serão transportados. O 
cimento e argamassa estavam armazenados em um container no canteiro (Figura 
12), porém estava sendo transferido para o subsolo onde seria locada a betoneira. 
No atual momento da obra, agregados como areia e brita praticamente não estavam 
sendo utilizados, até porque está sendo utilizado Massa Pronta (não havendo 
necessidade de fazer a mistura de tais materiais),portanto não havia estoque/
armazenagem dos mesmos. O armazenamento de blocos e tijolos são em palletes. 
A  armadura (aço) já vêm cortada e dobrada de fábrica(Figura 11), só faltando a 
dobra da armadura negativa na obra devido a falta de espaço e tempo pra tal 
serviço, dessa forma também facilitando a logística de canteiro. Esse aço é estocado 
em baias aguardando o guindaste e grua a elevarem para o local desejado. Os 
materiais de madeira são estocados em lugares cobertos protegidos da chuva 
(Figura 10). Os tubos de PVC são colocados no subsolo e na parte externa (Figura 
9) do canteiro e são carregados manualmente e pelos elevadores.  
!
!!
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Figura 9: canteiro (tubos PVC)                                             Figura 10: canteiro (madeiras)                                 
Fonte: arquivo pessoal                                                         Fonte: arquivo pessoa !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figura 11: canteiro (aço)                                                    Figura 12: canteiro (blocos)         
Fonte: arquivo pessoal                                         Fonte: arquivo pessoa 
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 Os conteiners (Figura 13) estão sendo utilizado para diversos fins. Um para 
armazenar argamassas (Figura 14), outro para material elétrico, outro é o escritorio  
de empresas terceirizadas, outro para guardar pertences dos funcionários em geral.   
  
 As caçambas de entulho (Figura 15) ficam estrategicamente posicionadas na 
entrada do canteiro, para que facilite o caminhão de lixo fazer as trocas.    
                                          Figura 13: canteiro de Obras (containers)  
                                          Fonte: arquivo pessoal 
                                           Figura 14: canteiro de Obras (argamassas) 
          Fonte: arquivo pessoal 
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!
        Figura 15: canteiro de Obras (entulho) 
                               Fonte: arquivo pessoal !!!!!!!!!
4.6. Aplicação questionário na obra 
!
 Foi elaborado um questionário (Anexo 1) com o propósito de auxiliar o estudo 
durante as visitas as obras. Dessa forma teria-se respostas objetivas e subjetivas a 
respeito da obra, focando na logística aplicada ao canteiro de obras.  
 Foram feitas perguntas para caracterizar o espaço físico do canteiro, assim 
como saber quais seriam as tecnologias aplicadas à obra. Foram obtidas 
informações a respeito dos transporte verticais e horizontais dos suprimentos, 
armazenamento de material, informações gerais como o número de funcionários, 
distância média percorrida pelos empregados, dificuldades enfrentadas no 
planejamento logístico do canteiro, entre outras. O questionário está no Anexo 1 
deste trabalho. 
!
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5.6.1. Breves conclusões a partir do questionário 
 Podemos concluir que o canteiro pesquisado é bem organizado e tem como 
prática itens importantes como o armazenamento dos insumos em seus locais 
definitivos, evitando o duplo manuseio. 
 O que poderia melhorar era o armazenamento de cimento e argamassas, que 
ficam dentro de um container sem os 30 cm em volta para circulação de ar. Assim 
como a falta do fundo cimentado nas baias, o que ajuda muito na conservação dos 
materiais. Os caminhos principais percorridos dentro canteiro para transporte de 
material são em brita, caso fosse concreto tornaria mais ágil e seguro o transporte. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS !!
O estudo foi realizado de forma satisfatória na medida em que favoreceu a 
compreensão de que a logística representa um importante investimento e uma 
eficiente estratégia para a melhoria da qualidade, eficácia produtiva e eliminação de 
retrabalho, desperdícios de tempo e de custos que farão grande diferença na 
finalização do empreendimento. 
Desse modo, a logística é um diferencial competitivo que contribui para a 
melhoria das comunicações internas e o aparato de ordenamento na cadeia de 
suprimentos por meio de técnicas eficazes que podem ultrapassar com a tecnologia 
e a capacidade de integração as muitas barreiras que permanecem como 
verdadeiros entraves durante a execução do projeto, às quais muitas delas podem 
ser eliminadas com a implementação de processos logísticos que tem como foco o 
controle interno de gestão de suprimentos na construção civil. 
Conclui-se, portanto que a logística auxilia no processo decisório da 
empresa, relacionando e integrando os processos. Nesse aspecto, constata-se que 
o advento da logística na gestão de empreendimentos na construção civil, deverá 
estar associada asa metodologias de modelo enxuto, a exemplo do modelo Just in 
Time que tem como foco a racionalização dos processos, diminuição de 
desperdícios, qualidade nos processos e atendimento satisfatório dos clientes. 
Analisando o estudo de caso em questão pode-se concluir também o quanto 
é importante ter uma logística eficiente de canteiro para se obter êxito no 
cumprimento dos prazos e qualidade de uma obra. Ainda mais em uma obra de alto 
adensamento urbano como essa estudada. Enfim, pode-se concluir que a 
logística,principalmente no canteiro de obras, é uma medida estratégica na 
construção civil. 
!
5.1. Sugestões para Pesquisas Futuras 
!
a) Analisar alguma tecnologia construtiva fora as citadas que poderia ser útil na 
obra do estudo de caso; 
b) Fazer um estudo sobre quão vantajoso é para o orçamento final ter um 
planejamento logístico bem executado. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO - PARTE A 
  
 Aplicando-se primeiramente um questionário elaborado por Saurin, para 
avaliar canteiro de obras em geral. 
!
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QUESTIONÁRIO - PARTE B 
 E posteriormente foi aplicado o seguinte questionário elaborado 
por mim com bases nos estudos de logística em canteiro de obras. 
!
• Informacões gerais do empreendimento: 
!
!
• Métodos construtivos: 
!
!
• Utilização de softwares de gerenciamento, planejamento: 
!
• Quais as fases ou etapas da construção que exigem mais a preocupação 
com a logística? 
• Qual a importância do planejamento logístico do empreendimento? 
• Qual é o principal meio de transporte interno dos insumos na obra? 
• Como foi definida a localização do canteiro de obras? 
• Por onde começar a obra? 
!
• Como será a seqüência de serviços? 
!
• Quais os equipamentos que apoiarão o transporte vertical e o horizontal? 
• Quais as distâncias médias percorridas pelos trabalhadores? !
• Qual será a estratégia para execução dos principais serviços (concretagens, 
emassamento, instalações, revestimento)? 
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!
• Quais os serviços terceirizados? 
!
• Quais as particularidades da tecnologia adotada pela obra que interfere na 
logística? 
• Como foi estudada a logística de entrada e saída de caminhões, máquinas, 
funcionários? 
• Qual seria, na opinião do engenheiro, o principal obstáculo no cumprimento 
do cronograma e organização da obra?  
• Como o senhor vê a relação entre quantidade de estocagem e antecedência 
no pedido dos materiais. 
• Até que ponto o engenheiro acha que compensa a utilização de grua em 
obras? 
• Quais tecnologias adotadas nessa obra favoreceram a qualidade do produto 
e um aumento real da produtividade? 
• Vocês trabalham com algum elemento pré fabricado 
• Houve alguma empresa terceira contratada para prestar consultoria em 
planejamento para o empreendimento? Qual? 
• A obra conta com áreas de vivência com a 
identificação do almoxarifado, da sala de engenharia, do refeitório e vestiário? 
• O transporte vertical será por meio de elevadores ou grua,ou ambos? 
• A argamassa utilizada será projetada? 
• Contra piso autonivelante? 
• Gesso projetado? 
• Pórticos rolantes e gruas para carga e descarga? 
• Mesas voadoras? 
• Pintura airless ou convencional? 
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• Concreto autoadensável na concretagem das lajes? 
• O corte e dobra do aço é feito na obra? Se sim, há muito desperdício?  
• Posto de produção de argamassa e concreto? 
• Disposição do entulho? 
• Armazenamento de cimento e agregados? 
• Armazenamento de blocos e tijolos? 
• Armazenamento de aço e armaduras? 
• Armazenamento de tubos de PVC? 
• O local do canteiro de obras mudará ao longo da obra? Se sim,porque? 
• O canteiro de obras sofreu alguma alteração conforme são realizadas as 
diversas fases da obra? 
• Houve alguma complicação para que os refeitórios, vestiários e 
chuveiros, atendessem as exigências da NR-18? 
• Existem lugares específicos para carga/descarga na obra? 
• O empreendimento vai ter algum certificado de qualidade? 
• O atraso na entrega dos insumos é um problema recorrente? 
• Como se tem uso de grua na obra,os fornecedores entregam os produtos em 
palletes? 
• Voces utilizam módulos de conteiners (banheiro,almoxarife,escritório)? 
!
!
!
!
!
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